

入札制度等監視委員会抽出事案一覧表

《第34回福島県入札制度等監視委員会：平成23年11月4日》
《対象期間：平成22年4月～平成23年3月》

【抽出テーマ：施工体制事前提出方式の案件】

【案件番号1】《条件付一般競争入札(総合評価方式・標準型・施工体制事前提出方式)》 【部局名：土木部】

ページ数	発注機関	工事名	工事種別	予定価格 (税込:円)	当初契約金額 (税込:円)	落札率 (%)	請負業者名
4～	南会津建設事務所	国道改築工事	一般土木工事	276,570,000	233,520,000	84.43%	五十嵐建設(株)

【案件番号2】《条件付一般競争入札(総合評価方式・標準型・施工体制事前提出方式)》 【部局名：土木部】

ページ数	発注機関	工事名	工事種別	予定価格 (税込:円)	当初契約金額 (税込:円)	落札率 (%)	請負業者名
8～	県中建設事務所	国道改築工事	一般土木工事	344,400,000	295,785,000	85.88%	福浜大一建設(株)

【案件番号3】《条件付一般競争入札(総合評価方式・標準型・施工体制事前提出方式)》 【部局名：土木部】

ページ数	発注機関	工事名	工事種別	予定価格 (税込:円)	当初契約金額 (税込:円)	落札率 (%)	請負業者名
12～	県北流域下水道建設事務所	流域下水道整備工事 (第2SP棟 土木)	一般土木工事	1,028,475,000	934,500,000	90.86%	佐藤・多田・東信特定建設工事共同企業体

【案件番号4】《条件付一般競争入札(総合評価方式・標準型・施工体制事前提出方式)》 【部局名：土木部】

ページ数	発注機関	工事名	工事種別	予定価格 (税込:円)	当初契約金額 (税込:円)	落札率 (%)	請負業者名
16～	県北流域下水道建設事務所	流域下水道整備工事 (五ヶ所工区)	上・下水道工事	1,288,297,500	1,094,625,000	84.96%	飛鳥・佐藤・多田特定建設工事共同企業体

【案件番号5】《条件付一般競争入札(総合評価方式・簡易型・施工体制事前提出方式)》 【部局名：農林水産部】

ページ数	発注機関	工事名	工事種別	予定価格 (税込:円)	当初契約金額 (税込:円)	落札率 (%)	請負業者名
22～	南会津農林事務所	森林居住環境(県)2202 工事(矢竹阿多根線)	一般土木工事	72,450,000	70,875,000	97.82%	(株)新井組

【施工体制事前提出方式で発注した案件】

＜今回の抽出について＞
平成22年度において施工体制事前提出方式で発注された工事66件のうちから5件が抽出された。

今回の抽出案件

発注番号	部局	担当課・公所	工事番号	工事名称	種別	契約日	予定価格	当初契約金額	進捗率	契約相手方	入札参加者数	入札金額が詳細開示を求めたかどうか	最終契約金額	工事完成日	一次下請比率	一次下請業者数	備考 (H23.9/1現在)
1.07_土木部	県中建設事務所		10413200485	国道改築工事	01_一般土木工事	H23.3.2	184,800,000	159,075,000	86.07	福浜大一建設(株)	9		153,186,600	H23.12.28	70%未満	3	
2.07_土木部	県南建設事務所		10413300043	市町村合併支線道路整備工事	01_一般土木工事	H22.7.14	30,566,050	26,932,500	88.14	(株)あおい 矢吹支店	5		31,256,400	H22.12.1	70%未満	2	竣工
3.06_農林水産部	いわき農林事務所		10382700064	広域農業団地農道整備2.0.3工事(いわき)	01_一般土木工事	H22.11.19	93,576,000	82,320,000	87.97	福浜大一建設(株)	7		83,103,300	H23.10.31	70%未満	2	
4.07_土木部	県中流域下水道建設事務所		10415200066	流域下水道整備工事	01_一般土木工事	H22.6.30	19,425,000	18,396,000	94.70	タイリ建設(株)	3		18,460,050	H23.11.29	70%未満	5	
5.07_土木部	いわき建設事務所		10413800129	国道改築工事	01_一般土木工事	H22.8.24	106,916,250	94,868,000	88.54	山本工業(株)	9		102,969,300	H23.6.30	70%未満	2	竣工
6.07_土木部	南会津建設事務所		10413600037	国道改築工事	01_一般土木工事	H22.6.28	276,570,000	233,520,000	84.43	五十嵐建設(株)	5	○	287,518,350	H22.10.12	70%未満	1	竣工
7.07_土木部	いわき建設事務所		10413800098	緊急地方道整備工事	01_一般土木工事	H22.9.6	117,352,200	103,950,000	88.57	福浜大一建設(株)	3		132,394,500	H24.3.31	60%未満	9	
8.07_土木部	相双建設事務所		10413700243	道路整備工事	01_一般土木工事	H22.10.5	49,215,600	46,200,000	93.87	田中建設(株)	3		45,301,200	H23.9.30	60%未満	3	
9.07_土木部	県中建設事務所		10413200048	国道改築工事	01_一般土木工事	H22.7.16	344,400,000	295,785,000	85.88	福浜大一建設(株)	8		368,443,950	H23.8.31	60%未満	10	竣工
10.07_土木部	小名浜港湾建設事務所		10414000063	ふ頭立上成工事	02_舗装工事	H22.11.9	51,502,500	45,150,000	87.66	福浜大一建設(株)	9	○	3,463,950	H23.7.7	60%未満	1	竣工
11.06_農林水産部	県南農林事務所		10382300034	広域農業団地農道整備2.0.1工事(須田川2期)	01_一般土木工事	H22.8.10	379,701,000	346,500,000	91.25	クレハ建設(株)	2		353,509,800	H23.11.30	60%未満	4	
12.07_土木部	県中建設事務所		10413200086	国道改築工事	01_一般土木工事	H22.7.15	296,100,000	255,150,000	86.17	佐藤工業(株)	8		274,930,950	H23.6.3	60%未満	8	竣工
13.07_土木部	あぶくま高原自動車道建設事務所		10414400020	地方道改築工事	02_舗装工事	H22.7.15	259,329,000	224,700,000	86.64	福浜大一建設(株) 三番支社	9		253,564,500	H23.5.12	60%未満	11	竣工
14.07_土木部	あぶくま高原自動車道建設事務所		10414400018	地方道改築工事	02_舗装工事	H22.7.12	118,398,000	103,950,000	87.79	福浜大一建設(株) 三番支社	6		90,672,750	H22.12.17	60%未満	5	竣工
15.07_土木部	県中建設事務所		10413200085	国道改築工事	01_一般土木工事	H22.7.14	298,200,000	256,200,000	85.91	福浜大一建設(株)	7		291,709,950	H23.10.31	60%未満	6	
16.07_土木部	県中建設事務所		10413200082	総合流域防災工事	10_法面処理工事	H22.7.8	33,568,000	30,135,000	89.79	赤井田造園土木(株)	2		25,300,800	H23.2.7	60%未満	2	竣工
17.07_土木部	相馬港湾建設事務所		10413800014	港湾修築工事	08_しゅんせつ工事	H22.6.30	91,854,000	86,625,000	94.30	庄司建設工業(株)	1		83,120,300	H22.11.15	60%未満	1	竣工
18.07_土木部	会津若松建設事務所		10413400124	災害防除(県単)工事	10_法面処理工事	H22.7.2	32,472,300	28,927,500	89.08	(株)環球建設 若松支店	3		27,522,600	H22.11.26	50%未満	5	竣工
19.07_土木部	喜多方建設事務所		10413500081	地域自立活性化工事	02_舗装工事	H22.6.30	38,208,450	33,652,500	88.07	東信建設工業(株)	6		38,595,900	H22.11.26	50%未満	3	竣工
20.07_土木部	いわき建設事務所		10413800073	地域活力基盤創成事業工事	01_一般土木工事	H22.7.13	100,617,300	88,683,000	88.13	山本工業(株)	6		95,499,600	H23.8.31	50%未満	2	竣工
21.07_土木部	県北流域下水道建設事務所		10415100009	流域下水道整備工事(第29棟 土木)	01_一般土木工事	H22.10.5	1,028,475,000	934,500,000	90.86	佐藤・多田・東信特定建設工事共同企業体	1		934,500,000	H24.8.7	50%未満	11	
22.07_土木部	相双建設事務所		10413700077	海岸堤防等老朽化対策緊急工事	01_一般土木工事	H22.7.5	182,385,000	174,300,000	95.56	東北建設(株)	1		181,582,800	H23.9.30	50%未満	1	
23.07_土木部	南会津建設事務所		10413600041	地域活力基盤創成工事	01_一般土木工事	H22.6.29	151,830,000	140,700,000	92.66	美馬建設(株)	1		157,366,650	H22.12.15	50%未満	3	竣工
24.07_土木部	相双建設事務所		10413700223	電源立地促進工事	01_一般土木工事	H22.10.5	94,123,050	92,400,000	98.16	田中建設(株)	1		93,450,000	H23.9.30	50%未満	6	
25.07_土木部	あぶくま高原自動車道建設事務所		10414400029	地域活力基盤創成工事	02_舗装工事	H22.8.31	149,079,000	129,350,000	86.77	(株)トリアス	5		138,857,250	H23.5.25	50%未満	4	竣工
26.07_土木部	いわき建設事務所		10413800076	地域活力基盤創成事業工事	02_舗装工事	H22.7.5	44,243,850	39,375,000	88.99	(株)中山組	6		51,621,150	H23.8.31	50%未満	3	竣工
27.07_土木部	県北建設事務所		10413100086	国道改築工事	01_一般土木工事	H22.10.5	1,309,455,000	1,155,000,000	88.20	佐藤・多田・小野特定建設工事共同企業体	2		1,155,000,000	H24.5.29	50%未満	4	
28.07_土木部	小名浜港湾建設事務所		10414000035	港湾修築工事	07_PC構工	H22.8.10	149,625,000	130,725,000	87.36	(株)ピーエス三 福島営業所	3		148,062,600	H23.4.20	50%未満	5	竣工
29.07_土木部	いわき建設事務所		10413800047	急傾斜地防護防止対策工事	10_法面処理工事	H22.7.2	42,814,800	37,905,000	88.53	常盤開発(株)	6	○	40,366,300	H23.3.4	50%未満	5	竣工
30.07_土木部	会津若松建設事務所		10413400281	地方特定道路整備工事	01_一般土木工事	H22.11.22	40,834,500	36,225,000	88.71	(株)トリアス 会津本社	2		36,225,000	H23.9.13	50%未満	1	
31.07_土木部	県北流域下水道建設事務所		10415100021	流域下水道整備工事(五ヶ所工区)	11_上_下水処理工事	H22.12.14	1,286,297,500	1,094,625,000	84.96	飛鳥・佐藤・多田特定建設工事共同企業体	21	○	1,094,625,000	H25.3.7	40%未満	11	

整理番号	部局	担当課・公所	工事番号	工事の名称	種別	契約日	予定価格	当初契約金額	業利率	契約相手方	入札参加者数	入札金額 対標準額 の割合 戻ったか 否か	最終契約 金額	工事 完成日	一次 下請 比率	一次 下請 業者 数	備考 (H23 9/1 現在)
32	07_土木部	県北建設事務所	10413100056	広域河川改修工事	07_P_C橋上級工事	H22.7.5	45,837,500	40,950,000	89.14	(株)ピーエス三菱 福島営業所	4		43,957,200	H23.2.4	40%未満	6	竣工
33	07_土木部	いわき建設事務所	10413800052	急傾斜地崩壊防止対策工事	10_法面処理工事	H22.6.22	45,560,550	40,635,000	89.18	常盤開発(株)	7	○	41,847,750	H23.2.10	40%未満	2	竣工
34	07_土木部	山口土木事務所	10413610020	地域自立活性化工事(道路修繕)	01_一般土木工事	H22.7.2	29,295,000	27,615,000	94.26	(株)館岩工務所	1		27,850,200	H22.11.26	40%未満	3	竣工
35	06_農林水産部	県中農林事務所	10362200056	広域営農団地農道整備2201工事[務南]	01_一般土木工事	H22.8.26	116,831,400	101,818,500	87.14	菅野建設工業(株) 郡山支店	7		129,795,750	H23.6.20	40%未満	7	竣工
36	06_農林水産部	会津農林事務所	10362400087	農業用水路補修(線増進)2201工事[B棟]	01_一般土木工事	H22.9.13	104,969,550	91,486,500	87.15	マルト建設(株)	7		109,649,400	H23.4.22	40%未満	11	竣工
37	06_農林水産部	南会津農林事務所	10362500047	森林居住環境(県)2202工事(水竹阿多垣線)	01_一般土木工事	H22.6.29	72,450,000	70,875,000	97.82	(株)新井組	1		81,904,200	H23.5.26	40%未満	5	竣工
38	07_土木部	小名浜港湾建設事務所	10414000052	港湾修築工事	07_P_C橋上級工事	H22.10.7	78,697,500	68,250,000	86.72	(株)アドマック	4	○	68,303,550	H23.4.15	40%未満	3	竣工
39	07_土木部	あぶくま南自動車道建設事務所	10414400011	地域活力基盤創出工事	02_舗装工事	H22.7.6	248,304,000	215,250,000	86.68	福浜大一建設(株) 三善支社	11		239,125,950	H23.1.21	40%未満	6	竣工
40	07_土木部	会津若松建設事務所	10413400052	地方特定道路整備工事	01_一般土木工事	H22.7.1	53,575,200	46,830,000	87.40	マルト建設(株)	6		53,749,500	H22.11.22	40%未満	6	竣工
41	06_農林水産部	相双農林事務所	10362800009	海岸保全施設整備(県益)2201工事[磯部]	01_一般土木工事	H22.7.12	182,269,500	175,875,000	96.49	庄戸建設工業(株)	1		187,124,700	H23.6.17	30%未満	5	竣工
42	06_農林水産部	県南農林事務所	10362300031	広域営農団地農道整備2201工事[真白川]	07_P_C橋上級工事	H22.9.9	382,966,500	330,645,000	86.33	(株)ピーエス三菱 福島営業所	3		339,922,800	H24.1.31	30%未満	6	
43	07_土木部	県南建設事務所	10413300166	広域河川改修工事	01_一般土木工事	H22.9.27	38,224,200	37,800,000	98.89	(株)兼子組	2		40,405,500	H23.5.11	30%未満	3	竣工
44	07_土木部	南会津建設事務所	10413600183	地域活力基盤創出工事	01_一般土木工事	H22.11.4	53,550,000	50,925,000	95.09	東邦土建工業(株)	1		54,159,000	H24.7.14	30%未満	3	
45	07_土木部	喜多方建設事務所	10413500220	地方特定道路整備工事	02_舗装工事	H22.9.22	51,290,400	44,887,500	87.51	屋内建設工業(株)	10		48,756,750	H23.3.24	30%未満	4	竣工
46	07_土木部	喜多方建設事務所	10413500087	災害防除(県庫)工事	10_法面処理工事	H22.6.30	68,109,300	60,060,000	88.18	第一緑化工業(株)	4		73,618,650	H22.12.27	30%未満	3	竣工
47	07_土木部	県中建設事務所	10413200116	総合赤土防犯工事	01_一般土木工事	H22.6.29	41,380,500	36,036,000	87.08	三和工業(株)	4		36,365,700	H23.2.18	30%未満	2	竣工
48	07_土木部	会津若松建設事務所	10413400050	地域活力基盤創出工事	01_一般土木工事	H22.7.1	140,802,900	132,300,000	93.96	佐久間建設工業(株)	2		132,300,000	H23.9.30	30%未満	5	
49	07_土木部	県南建設事務所	10413300113	やさし運ぶくり推進工事	01_一般土木工事	H22.9.16	54,250,350	47,880,000	88.25	(株)船木建設	2		52,280,550	H23.4.15	20%未満	3	竣工
50	07_土木部	会津若松建設事務所	10413400201	地域活力基盤創出工事	01_一般土木工事	H22.10.5	194,743,500	178,500,000	91.65	佐久間建設工業(株)	2		178,500,000	H23.11.8	20%未満	6	
51	07_土木部	相双建設事務所	10413700158	電源立地促進工事	07_P_C橋上級工事	H22.7.23	169,832,250	147,525,000	86.86	(株)ピーエス三菱	5		150,361,050	H23.3.28	20%未満	5	竣工
52	06_農林水産部	県北農林事務所	10362100053	ふるさと林道緊急整備2202工事[大盛山]	06_鋼橋上部工事	H22.9.30	189,438,900	159,600,000	84.24	矢田工業(株)	3	○	160,906,200	H24.2.24	20%未満	9	
53	07_土木部	県南建設事務所	10413300080	地域自立活性化工事	06_鋼橋上部工事	H22.7.26	74,056,500	65,100,000	87.90	矢田工業(株)	5		70,109,550	H23.4.25	20%未満	7	竣工
54	07_土木部	会津若松建設事務所	10413400222	総合赤土防犯工事	01_一般土木工事	H22.9.28	40,005,000	38,325,000	95.80	佐久間建設工業(株)	1		43,587,600	H23.9.5	20%未満	2	
55	07_土木部	県北建設事務所	10413100209	国道改善工事	07_P_C橋上級工事	H22.9.22	127,816,500	111,216,000	87.01	(株)渡辺興業	6	○	111,194,050	H23.9.30	20%未満	5	
56	07_土木部	県南建設事務所	10413300089	通常砂防工事	01_一般土木工事	H22.8.31	76,006,300	66,150,000	87.03	藤田建設工業(株)	2		69,742,050	H23.7.27	20%未満	3	竣工
57	07_土木部	県中建設事務所	10413200247	国道改善工事	02_舗装工事	H22.10.5	70,875,000	61,845,000	87.25	新道建設(株)	5		61,845,000	H23.12.28	20%未満	4	
58	07_土木部	相双建設事務所	10413700090	地域活力基盤創出工事	06_鋼橋上部工事	H22.7.20	220,493,700	187,950,000	85.24	横河工事(株)	6	○	172,618,950	H23.9.30	20%未満	3	
59	07_土木部	県北流域下水道建設事務所	10415100010	流域下水道整備工事	11_上・下水工事	H22.10.5	820,430,000	785,032,500	85.28	多田・日新特定建設工事共同企業体	2		785,032,500	H24.10.2	20%未満	8	
60	07_土木部	相双土木事務所	10413510041	地域活力基盤創出工事	02_舗装工事	H22.6.30	23,340,450	20,795,250	89.09	東信建設工業(株)	4		23,999,850	H22.10.25	20%未満	2	竣工
61	07_土木部	喜多方建設事務所	10413500221	地方特定道路整備工事	02_舗装工事	H22.9.27	51,054,150	44,640,750	87.43	東信建設工業(株)	8	○	50,381,100	H23.5.20	10%未満	4	竣工
62	07_土木部	南会津建設事務所	10413600067	通常砂防工事	01_一般土木工事	H22.7.2	55,650,000	52,500,000	94.33	久米工業(株)	1		53,068,050	H23.2.22	10%未満	2	竣工
63	07_土木部	相双建設事務所	10413700089	道路維持補修(地域自立活性化)工事	02_舗装工事	H22.6.28	49,229,250	45,990,000	93.42	匠司建設工業(株)	1		52,841,250	H22.11.15	10%未満	2	竣工
64	07_土木部	南会津建設事務所	10413600069	交通安全施設等整備工事	01_一般土木工事	H22.6.29	37,590,000	36,225,000	96.36	朝日建設(株)	1		39,194,400	H22.12.17	10%未満	4	竣工
65	07_土木部	喜多方建設事務所	10413500226	交通安全施設等整備(補助)工事	01_一般土木工事	H22.9.29	36,243,900	31,815,000	87.78	東信建設工業(株)	4		33,839,862	H23.6.30	10%未満	1	竣工
66	07_土木部	相双建設事務所	10413700101	緊急地方道整備工事	10_法面処理工事	H22.10.15	47,667,900	41,773,725	87.63	双葉グリーン土木(株)	4		41,365,850	H23.3.9	下請無	0	竣工

抽出事案説明書

【担当部局名:土木部】

入札方式	条件付一般競争入札方式(総合評価方式・標準型・施工体制事前提出方式)	
発注機関	南会津建設事務所	
工事名	国道改築工事	
工事種別	一般土木工事	
工事概要	暫定改良工 L=876.0m 掘削工 V=152,311.5m ³ 盛土工 V=23,845.2m ³	
公告年月日	平成22年5月17日	
入札年月日	平成22年6月18日	
落札者決定年月日	平成22年6月25日	
契約年月日	平成22年6月28日	
入札参加資格	1 格付要件 A 2 地域要件 県内 3 その他の要件 なし	
入札参加資格設定の経緯及び理由	原則どおり設定	
入札参加者数	5者	
予定価格(税込:円)	276,570,000円	
当初契約金額(税込:円)	233,520,000円	
落札率	84.43%	
請負業者名	五十嵐建設(株)	
無効又は失格となった者及びその理由	—	
落札候補者となってから辞退した者及びその理由	—	
総合評価方式の場合	請負者の入札額順位	第1位
	請負者の加算点順位	第2位
備考	一次下請比率	60%以上70%未満
	一次下請業者数	1者

※ 入札等(契約)結果書を添付のこと

※ 条件付一般競争入札の場合は条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表を添付のこと

※ 総合評価方式の場合は、総合評価方式評価結果及び総合評価方式入札結果を添付のこと

当初・変更

入札執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	22年 6月 28日
工事番号	10-41360-0037	工事名	国道改築工事	着工	22年 6月 28日
入札執行年月日	22年 6月 18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	23年 2月 18日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	A
路線・河川名	国道289号			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡下郷町大字南倉沢地内			276,570,000	
至				(概算) 263,400,000	
工事概要	暫定改良工	L=876.0m	掘削工	V=152311.5	m ³

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002532 (株) 渡部工務所 (下郷町)		(1) 227,380,000 (3)	(2) (4) 86.32	
100002419 (株) 共立土建 (会津若松市)		(1) 230,000,000 (3)	(2) (4) 87.31	
100002411 会津土建(株) (会津若松市)		(1) 232,300,000 (3)	(2) (4) 88.19	
100002515 三立土建(株) (下郷町)		(1) 229,500,000 (3)	(2) (4) 87.12	
100002505 五十嵐建設(株) (下郷町)		南会津郡下郷町大字高崎字下屋平22-2 (1) 222,400,000 (3)		(2) (4) 84.93 233,520,000
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

総合評価方式評価結果

工事種別 一般土木工事

工事執行業者 南会津建設事務所

工事番号	10-41380-0037	工事名	国道改築工事	予定価格(円)	276,570,000円	工期	236日間	年	平成22年06月18日
路線河川名	国道289号	工事箇所	南会津郡下郷町大字南倉沢地内	暫定改良工 L=876.0m 掘削工 V=132,311.5m ³ 盛土工 V=23,845.2m ³				月	平成22年06月17日
			工事の概要					日	

入札参加者	価格以外の評価項目及び点数										加算点合計 (a)+(b)																			
	企業の技術力 (様式第6号(特別簡易型)は様式第11号))					配置予定技術者の技術力 (様式第7号)					企業の地域社会性に対する貢献度 (様式第8号(特別簡易型)は様式第11号))		施工計画の適切性 (様式第9号)		社会的要請に関する事項 (標準型のみ) (様式第10号)															
	施工能力	工事成績	優良工事表彰	品質管理	技術者確保	施工能力	工事成績	優良工事表彰	資格保有年数	経験年数	障がい者の雇用の割合	安全環境への配慮	子育て支援	生活と生産	新分野事業	同一市内の事業	同一市内の事業	同一市内の事業	技術提案の採否	現場作業日数の短縮	環境交通対策	加算点(a)	加算点(b)							
会津土建(株)	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	5.10	6.00	19.0	11.10	30.10						
五十嵐建設(株)	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	5.50	10.00	24.0	15.50	39.50						
(株)津部工務所	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.80	10.00	24.5	15.80	40.30						
(株)共立土建	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10.00	4.00	18.0	14.00	32.00						
三立土建(株)	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.00	6.00	28.5	13.00	39.50						
																						0.0	0.00	0.00	0.00					
																						0.0	0.00	0.00	0.00					
																						0.0	0.00	0.00	0.00					
																						0.0	0.00	0.00	0.00					
																						0.0	0.00	0.00	0.00					
																						0.0	0.00	0.00	0.00					
無効を除く参加者 5者合計	4.0	5.0	1.0	2.5	2.0	0.0	4.0	3.0	1.0	0.5	1.5	1.0	5.0	1.0	2.0	3.0	10.0	7.5	6.0	3.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5	33.0	112.0	36.00	69.40	181.40
無効を除く参加者 5者平均	0.80	1.00	0.20	0.50	0.40	0.80	0.80	0.60	0.20	0.10	0.30	0.20	1.00	0.20	0.40	0.60	2.00	1.50	1.20	0.60	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	6.60	22.40	7.20	13.88	36.28

※技術提案の採否は、票の場合には「○」否の場合には「×」と表記すること。
 ※技術提案の採否が否の場合には、「加算点(a)」の欄には「/」(斜線)を記入すること。
 ※契約締結後の公表時には「優良工事表彰」「優良工事表彰」「優良工事表彰」「優良工事表彰」を記入して公表すること。
 ※「技術者確保」と「技能士」「資格保有年数」と「経験年数」は、それぞれ2項目、それ以外の工事の場合は①～④から2項目を選択すること。
 ※「技術者確保」と「技能士」は、それぞれ2項目、それ以外の工事の場合は①～④から2項目を選択すること。
 ※技術提案以外の加算点は、技術提案の記載内容のみによる評価であり、資料等により確認したものではない。
 ※無効の場合は、各点数欄を空白とし、加算点合計((a)+(b))欄に「無効」と記載する。

総合評価方式入札結果

工事種別 一般土木工事

工事執行権者 南会津建設事務所長

工事番号	10-41360-0037	工事名	国道改善工事	予定価格(円)	276,570,000円	工期	236日間	開札予定日	平成22年4月16日
路線(河川名)	国道289号	工事箇所	南会津郡下郷町大字南郷沢地区内	工事の概要	暫定改良工 L=876.0m 縦削工 V=192.311.5m 盛土工 V=23,845.2m ³			投開標日	平成22年4月16日

学識経験者の職・氏名		落札者決定基準		落札者の決定	
職業等	氏名	意見の適否	意見聴取月日	落札者決定の際の意見聴取	意見の適否
	(平成22年度第1回福島県総合評価委員会選別紙のとおり)	意見なし	平成22年4月26日	要・不要	要
			平成 年 月 日	要・不要	要
			平成 年 月 日	要・不要	要
			平成 年 月 日	要・不要	要
			平成 年 月 日	要・不要	要

入札参加者	入札参加者の所在地 (契約する本庁・支庁・市町村)	標準点	加算点	標準点 +加算点 (A)	入札額 (円; 税抜き) (B)	評価値算出価格 (円; 税抜き) (C)	評価値 (A/G) × 1,000,000	順位	備
会津土建(株)	会津若松市	100	30.10	130.10	232,300,000	232,300,000	0.5680	5	
五十嵐建設(株)	下郷町	100	39.50	139.50	222,400,000	225,106,400	0.6197	1	落札者
(株)渡部工務所	下郷町	100	40.30	140.30	227,380,000	227,380,000	0.6170	2	
(株)共立土建	会津若松市	100	32.00	132.00	230,000,000	230,000,000	0.5739	4	
三立土建(株)	下郷町	100	39.50	139.50	229,500,000	228,500,000	0.6078	3	
入札参加者 5名									

※評価値は少数第5位を切り捨て、少数第4位まで表記する。ただし、表記の値では順位が分らない場合は、順位が分かる桁数で表記する。開札時点で有効の入札参加者は全て順位を記載すること。
 ※契約締結後の公表時には予定価格を記載して公表すること。また、備考欄には、「落札者」「無効(理由も記載すること)」「失格(理由も記載すること)」等を記載すること。
 ※学識経験者の欄が不足する場合は、「別紙のとおり」と記載して添付出席者名簿等を添付すること。

抽出事案説明書

【担当部局名:土木部】

入札方式	条件付一般競争入札方式(総合評価方式・標準型・施工体制事前提出方式)	
発注機関	県中建設事務所	
工事名	国道改築工事	
工事種別	一般土木工事	
工事概要	道路改良工 L=640.0m W=7.0(13.0)m 掘削工V=152,810.2m ³	
公告年月日	平成22年5月27日	
入札年月日	平成22年7月6日	
落札者決定年月日	平成22年7月13日	
契約年月日	平成22年7月16日	
入札参加資格	1 格付要件 A 2 地域要件 県内 3 その他の要件 なし	
入札参加資格設定の経緯及び理由	原則どおり設定	
入札参加者数	8者	
予定価格(税込:円)	344,400,000円	
当初契約金額(税込:円)	295,785,000円	
落札率	85.88%	
請負業者名	福浜大一建設(株)三春支社	
無効又は失格となった者及びその理由	三和工業(株) 失格基準該当(現場管理費)	
落札候補者となってから辞退した者及びその理由	なし	
総合評価方式の場合	請負者の入札額順位	第6位
	請負者の加算点順位	第1位
備考	一次下請比率	50%以上60%未満
	一次下請業者数	10者

※ 入札等(契約)結果書を添付のこと

※ 条件付一般競争入札の場合は条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表を添付のこと

※ 総合評価方式の場合は、総合評価方式評価結果及び総合評価方式入札結果を添付のこと

当初・変更

入札執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	22年 7月 16日
工事番号	10-41320-0048	工事名	国道改築工事	着工	22年 7月 16日
入札執行年月日	22年 7月 6日	発注種別	01 一般土木工事	完成	23年 6月 16日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	A
路線・河川名	国道288号			予定価格	
工事箇所 自	田村郡三春町大字山田地内			344,400,000	
至				(税抜 328,000,000)	
工事概要	道路改良工 L=640m w=7(13)m 掘削工V=15281 0.2m3				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)	
10000135 福浜大一建設(株)	三春支社 (三春町)	田村郡三春町大字熊耳字宇道45	(1) 281,700,000 (3)	(2) (4) 85.88	295,785,000
100002124 菅野建設工業(株)	郡山支店 (郡山市)		(1) 279,000,000 (3)	(2) (4) 85.06	
100002312 (株) トリアス	(田村市)		(1) 277,200,000 (3)	(2) (4) 84.51	
100000100 佐藤工業(株)	郡山支店 (郡山市)		(1) 281,300,000 (3)	(2) (4) 85.76	
100002300 壁巢建設(株)	(郡山市)		(1) 285,000,000 (3)	(2) (4) 86.89	
100002281 三和工業(株)	(田村市)		(1) 279,000,000 (3)	(2) (4) 85.06	失格 失格基準該当(理陪管理費)
100002859 (株) 福産建設	(石川町)		(1) 279,027,000 (3)	(2) (4) 85.06	
100002208 塩田建設(株)	(郡山市)		(1) 284,500,000 (3)	(2) (4) 86.73	
			(1) (3)	(2) (4)	
			(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

総合評価方式評価結果

工事番号	10-41320-0048	工事名	国道改善工事		予定価格(円)	工期	336日間	年月日	開札予定日	平成22年7月6日	技術審査日	平成22年7月1日					
			田村郡三善町大字山田地区内	工事の概要									道路改良工 L=640m W=7.0(13.0)m 掘削工 V=152,810.2m ³				
路線河川名	国道288号	工事箇所	価格以外の評価項目及び点数														
企業の技術力 (様式第6号(特別簡易型は様式第11号))			配置予定技術者の技術力 (様式第7号)			企業の地域社会性に対する貢献度 (様式第8号(特別簡易型は様式第14号))						社会的要請に關する事項 (様式第10号)		加算点 合計 (a)+(b)			
施工実績 能力 1.0点(4.0点)	施工実績 能力 1.0点(4.0点)	技術者確保 人数 0.5点	施工実績 能力 1.0点(4.0点)	技術者確保 人数 0.5点	技術者確保 人数 0.5点	安全 管理 0.5点	環境 配慮 0.5点	地域社会 への貢献 0.5点	新分野 事業 0.5点	町内 活動 1.0点	町外 活動 1.0点	町内 活動 1.0点	町外 活動 1.0点		技術 提案の 採否	現場 作業の 短縮 10点	加算点 (b)
入札参加者																	
佐藤工業(株)郡山支店	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	19.00
福浜大一建設(株)三善支社	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	18.00
菅野建設工業(株)郡山支店	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6.00
植田建設(株)	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10.00
三和工業(株)	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	17.00
豊島建設(株)	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12.00
(株)トリアス	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	16.00
(株)福産建設	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	7.00
無効を除く参加者 8者合計	8.0	7.0	3.0	3.5	2.5	1.0	6.0	4.0	1.0	3.0	0.0	3.5	2.0	7.0	2.5	5.0	204.5
無効を除く参加者 8者平均	1.00	0.88	0.38	0.44	0.31	0.13	0.75	0.50	0.13	0.38	0.00	0.44	0.25	0.88	0.31	0.44	25.56

抽出事案説明書

【担当部局名:土木部】

入札方式	条件付一般競争入札方式(総合評価方式・標準型・施工体制事前提出方式)	
発注機関	県北流域下水道建設事務所	
工事名	流域下水道整備工事(第2SP棟 土木)	
工事種別	一般土木工事	
工事概要	第2SP棟(土木) 躯体工 L=35m W=19m H=19m	
公告年月日	平成22年7月2日	
入札年月日	平成22年8月5日	
落札者決定年月日	平成22年8月24日	
契約年月日	平成22年10月5日	
入札参加資格	1 格付要件 A 2 地域要件 全国 3 その他の要件 元請(JVの場合は、代表構成員に限る。また、受注工事は、公共工事に限る。)として、過去10年間に、深さ10m以上の掘削を伴う仮締切工事の実績のある者。	
入札参加資格設定の経緯及び理由	本工事は、地下19mの掘削を伴う大規模な鉄筋構造物の工事であり、特殊又は技術的難易度の高い工事に該当することから、その他の要件を設定した。なお、その他の要件の設定に伴い、入札参加可能者数を確保するため、地域要件を標準の「県内」から「全国」に設定した。	
入札参加者数	1者	
予定価格(税込:円)	1,028,475,000円	
当初契約金額(税込:円)	934,500,000円	
落札率	90.86%	
請負業者名	佐藤・多田・東信特定建設工事共同企業体	
無効又は失格となった者及びその理由	なし	
落札候補者となってから辞退した者及びその理由	なし	
総合評価方式の場合	請負者の入札額順位	第1位
	請負者の加算点順位	第1位
備考	一次下請比率	40%以上50%未満
	一次下請業者数	11者

※ 入札等(契約)結果書を添付のこと

※ 条件付一般競争入札の場合は条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表を添付のこと

※ 総合評価方式の場合は、総合評価方式評価結果及び総合評価方式入札結果を添付のこと

当初・変更

入札執行機関 41510 県北流域下水道建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	22年10月5日
工事番号	10-41510-0009	工事名	流域下水道整備工事（第2SP棟 土木）	着工	22年10月8日
入札執行年月日	22年 8月 5日	発注種別	01 一般土木工事	完成	24年 8月 7日
審議番号	公所 000000	本庁		発注標準等級	A
路線・河川名	県北浄化センター			予定価格	
工事箇所 自	伊達郡国見町大字徳江地内			1028,475,000	
至				(4272 979,500,000)	
工事概要	第2SP棟（土木）	躯体工	L=35m W=19m H=19m		

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額	落札額（契約額）		
700800081 佐藤・多田・東信特定建設工事共 同企業体	(福島市)	福島市 泉字清水内1	(1) 890,000,000 (3)	(2) (4) 90.86	934,500,000
			(1) (3)	(2) (4)	
			(1) (3)	(2) (4)	
			(1) (3)	(2) (4)	
			(1) (3)	(2) (4)	
			(1) (3)	(2) (4)	
			(1) (3)	(2) (4)	
			(1) (3)	(2) (4)	
			(1) (3)	(2) (4)	
			(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

抽出事案説明書

【担当部局名:土木部】

入札方式	条件付一般競争入札方式(総合評価方式・標準型・施工体制事前提出方式)	
発注機関	県北流域下水道建設事務所	
工事名	流域下水道整備工事(五ヶ所工区)	
工事種別	上・下水道工事	
工事概要	泥土圧式シールド工 φ1650mm L=986.9m 人孔 1基	
公告年月日	平成22年9月17日	
入札年月日	平成22年10月28日	
落札者決定年月日	平成22年11月8日	
契約年月日	平成22年12月14日	
入札参加資格	1 格付要件 A 2 地域要件 全国 3 その他の要件 元請(JVの場合は、代表構成員に限る。また、受注工事は、公共工事に限る。)として、過去10年間に下水道におけるシールド工事の実績のある者。	
入札参加資格設定の経緯及び理由	本工事は、内径1650mmの下水管を地下16mの位置に埋設する工事であり、特殊又は技術的難易度の高い工事に該当することから、その他の要件を設定した。なお、その他の要件の設定に伴い、入札参加可能者数を確保するため、地域要件を標準の「県内」から「全国」に設定した。	
入札参加者数	21者	
予定価格(税込:円)	1,288,297,500円	
当初契約金額(税込:円)	1,094,625,000円	
落札率	84.96%	
請負業者名	飛島・佐藤・多田特定建設工事共同企業体	
無効又は失格となった者及びその理由	フジタ・石橋特定建設工事共同企業体 失格(施工体制事前調査失格基準該当:想定下請応札率) 熊谷・近藤特定建設工事共同企業体 無効(技術提案書なし)	
落札候補者となってから辞退した者及びその理由	なし	
総合評価方式の場合	請負者の入札額順位	第10位
	請負者の加算点順位	第1位
備考	一次下請比率	30%以上40%未満
	一次下請業者数	11者

※ 入札等(契約)結果書を添付のこと

※ 条件付一般競争入札の場合は条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表を添付のこと

※ 総合評価方式の場合は、総合評価方式評価結果及び総合評価方式入札結果を添付のこと

当初・変更

入札執行機関 41510 県北流域下水道建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書 (3-1)

年災		事項		契約	22年12月14日
工事番号	10-41510-0021	工事名	流域下水道整備工事（五ヶ所工区）	着工	22年12月17日
入札執行年月日	22年10月28日	発注種別	11 上・下水道工事	完成	25年3月7日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	右岸幹線			予定価格	
工事箇所 自	伊達郡国見町大字徳江字五ヶ所地内			1288,297,500	
至				(総額1226,950,000)	
工事概要	泥土圧式シールド工 φ1650mm L=986.9m 人孔 1基				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		入札額及び再入札額	落札額(契約額)
10000259 鹿島建設(株) 東北支店 (仙台市)		(1) 1083,300,000 (3)	(2) (4)	88.29	
700800096 熊谷・近藤特定建設工事共同企業体 (仙台市)		(1) ***** (3)	(2) (4)		無効
100000357 戸田建設(株) 東北支店 (仙台市)		(1) 1010,000,000 (3)	(2) (4)	82.31	(技術提案書系)
700800095 日本国土・小林特定建設工事共同企業体 (仙台市)		(1) 1075,000,000 (3)	(2) (4)	87.61	
100000229 五洋建設(株) (文京区)		(1) 1125,000,000 (3)	(2) (4)	91.69	
100000665 大日本土木(株) 東北支店 (仙台市)		(1) 1125,000,000 (3)	(2) (4)	91.69	
700800091 前田・小野特定建設工事共同企業体 (4代区)		(1) 1026,976,000 (3)	(2) (4)	83.70	
700800093 間・菅野特定建設工事共同企業体 (仙台市)		(1) 1098,000,000 (3)	(2) (4)	89.49	
700800094 大豊・庄司特定建設工事共同企業体 (仙台市)		(1) 1033,000,000 (3)	(2) (4)	84.19	
700800092 大成・壁泉特定建設工事共同企業体 (仙台市)		(1) 1073,000,000 (3)	(2) (4)	87.45	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41510 県北流域下水道建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書（3-2）

年災		事項		契約	年 月 日
工事番号	10-41510-0021	工事名	流域下水道整備工事（五ヶ所工区）	着工	年 月 日
入札執行年月日	22年 10月 28日	発注種別	11 上・下水道工事	完成	年 月 日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	右岸幹線			予定価格	
工事箇所 自	伊達郡国見町大字徳江字五ヶ所地内			1288,297,500	
至					
工事概要	泥土圧式シールド工 φ1650mm L=986.9m 人孔 1基				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額	落札額(契約額)		
100000805 アイサワ工業(株)	東北支店 (仙台市)	(1) 1051,700,000 (3)	(2) (4) 85.71		
700800090 青木あすなる・寿特定建設工事共 同企業体	(仙台市)	(1) 1018,760,000 (3)	(2) (4) 83.03		
100000715 (株)不動テトラ	東北支店 (仙台市)	(1) 985,000,000 (3)	(2) (4) 80.28		
100000352 (株)竹中土木	東北支店 (仙台市)	(1) 998,000,000 (3)	(2) (4) 81.33		
100000276 東亜建設工業(株)	(新宿区)	(1) 1021,400,000 (3)	(2) (4) 83.24		
100000003 岩田地崎建設(株)	東北支店 (仙台市)	(1) 967,400,000 (3)	(2) (4) 78.84		
100000629 (株)本間組	東北支店 (仙台市)	(1) 1090,000,000 (3)	(2) (4) 88.83		
100000270 りんかい日産建設(株) 店	東北支 (仙台市)	(1) 1006,500,000 (3)	(2) (4) 82.03		
700800087 飛島・佐藤・多田特定建設工事共 同企業体	(仙台市)	仙台市青葉区柏木1-1-53 (1) 1042,500,000 (2) (3) (4) 84.96			1094,625,000
700800088 奥村・日新土建特定建設工事共同 企業体	(仙台市)	(1) 986,970,000 (2) (3) (4) 80.44			

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41510 県北流域下水道建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書 (3-3)

年災		事項		契約	年 月 日
工事番号	10-41510-0021	工事名	流域下水道整備工事（五ヶ所工区）	着工	年 月 日
入札執行年月日	22年 10月 28日	発注種別	11 上・下水道工事	完成	年 月 日
審議番号	公所 000000	本庁		発注標準等級	
路線・河川名	右岸幹線			予定価格	
工事箇所 自	伊達郡国見町大字徳江字五ヶ所地内			1288,297,500	
至					
工事概要	泥土圧式シールド工 φ1,650mm L=986.9m 人孔 1基				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		入札額及び再入札額	落札額(契約額)
700800089 フジタ・石橋特定建設工事共同企業体	(仙台市)	(1) 1045,000,000 (3)	(2) (4)	85.17	是格
		(1) (3)	(2) (4)		(施工体制事前調査基準 該当: 想定下請定率)
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

総合評価方式評価結果

上下水道工事

上下水道工事 工事種別 10-4151D-0021 工事番号 流城下水処理整備工事(五ヶ所工区) 予定価格(円) 1,288,297,800円 工期 812日間

工務部 右岸幹線 伊達郡回見町大字鶴江五ヶ所地区内 工事の概要 土圧式シャトル工 φ1600mm、L=966.9m、人孔 1基

工務課 右岸幹線 伊達郡回見町大字鶴江五ヶ所地区内 工事の概要 土圧式シャトル工 φ1600mm、L=966.9m、人孔 1基

Main evaluation table with columns for '企業の技術力' (Company Technical Power), '配属予定技術者の技術力' (Assigned Technician Technical Power), '企業以外の評価項目及び点数' (Evaluation items and scores outside the company), '施工計画' (Construction Plan), '加算点(a)' (Additional points a), '社会的案件に関する事項' (Social cases), and '加算点(b)' (Additional points b). Rows list various construction companies like 興材 日本土木建設株式会社 and their scores for different criteria.

※技術者以外の加算点は、技術者以外の記載内容のみに基づき算出されており、資料等により確認したものでない。 ※無効の場合は、各点数欄を空白とし、加算点合計(a)+(b)欄に「無効」と記載する。

工事種別 上下水道工事

総合評価方式入札結果

工事執行地 東北流域下水道建設事務所

工事番号	10-41510-0021	工事名	流域下水道整備工事(五ヶ所工区)	予定価格(円)	1,288,297,500円	工期	812日間	開札予定日	平成25年10月17日
路線河川名	右岸幹線	工事箇所	伊達郡国見町大字徳江字五ヶ所地内	工事の概要	泥土圧式シールド工 φ1650mm、L=986.9m、人孔 1基			技術審査日	平成25年10月21日

学識経験者の職 氏名		落札者決定基準		落札者の決定	
職業等	氏名	意見の通告	意見聴取年月日	落札者決定の際の意見聴取	意見の通告
別紙のとおり	別紙のとおり	意見なし	平成22年 7月27日	要	要
				要	不要
				要	不要
				要	不要

入札参加者	入札参加者の所在地 (契約する本店・支店・営業所)	標準点	加算点	標準点 +加算点 (A)	入札額 (円;税抜き) (B)	評価値算出価格 (円;税抜き) (C)	評価値 (A/C) ×1,000,000	順位	備
興行・日置土木特定建設工事共同企業体	仙台市	100	26.50	126.50	986,970,000	1,045,925,600	0.1209	3	くじによる順位の決定
フジタ・石橋特定建設工事共同企業体	仙台市	100	26.50	126.50	1,045,000,000	1,045,925,600	0.1209	2	くじによる順位の決定 失格(施工体制事前調査失格基準該当;想定下請率)
アイサフ工業(株)東北支店	仙台市	100	24.00	124.00	1,051,700,000	1,051,700,000	0.1179	5	
東あすなろ・特定建設工事共同企業体	仙台市	100	21.50	121.50	1,018,760,000	1,045,925,600	0.1161	8	
りんかい日産建設(株)東北支店	仙台市	100	19.50	119.50	1,006,500,000	1,045,925,600	0.1142	14	
興島・佐藤・多田特定建設工事共同企業体	仙台市	100	28.00	128.00	1,042,500,000	1,045,925,600	0.1223	1	落札者
五洋建設(株)福島営業所	いわき市	100	21.50	121.50	1,125,000,000	1,125,000,000	0.1080	17	
大日本土木(株)東北支店	仙台市	100	16.50	116.50	1,125,000,000	1,125,000,000	0.1035	20	
前田・小野特定建設工事共同企業体	仙台市	100	24.50	124.50	1,026,976,000	1,045,925,600	0.1190	4	
大原・豊島特定建設工事共同企業体	仙台市	100	23.50	123.50	1,073,000,000	1,073,000,000	0.1150	11	
阿・菅野特定建設工事共同企業体	仙台市	100	25.00	125.00	1,098,000,000	1,098,000,000	0.1138	15	
大豊・庄所特定建設工事共同企業体	仙台市	100	22.50	122.50	1,033,000,000	1,045,925,600	0.1171	6	
(株)本間組東北支店	仙台市	100	14.50	114.50	1,090,000,000	1,090,000,000	0.1050	18	
戸田建設(株)東北支店	仙台市	100	20.00	120.00	1,010,000,000	1,045,925,600	0.1147	12	
日本国土・小村特定建設工事共同企業体	仙台市	100	24.50	124.50	1,075,000,000	1,075,000,000	0.1158	9	
(株)竹中土木東北支店	仙台市	100	20.00	120.00	998,000,000	1,045,925,600	0.1147	12	
岩田地崎建設(株)東北支店	仙台市	100	9.00	109.00	967,400,000	1,045,925,600	0.1042	19	
東亜建設工業(株)福島営業所	いわき市	100	20.50	120.50	1,021,400,000	1,045,925,600	0.1152	10	
(株)不動行トウ東北支店	仙台市	100	22.00	122.00	985,000,000	1,045,925,600	0.1166	7	
盛島建設(株)東北支店	仙台市	100	20.50	120.50	1,083,300,000	1,083,300,000	0.1112	16	
阪本組・近藤組特定建設工事共同企業体	仙台市	100	無効	無効					無効(技術提案書なし)
入札参加者 21者									

*評価値は少数第5位を切り捨て、少数第4位まで表記する。ただし、表記の値では順位が分らない場合は、順位が分かる桁数で表記する。開札時点で有効の入札参加者は全て順位を記載すること。
 ※契約締結後の公表時には予定価格を記載して公表すること。また、備考欄には、「落札者」無効(理由も記載すること)、「失格」無効(理由も記載すること)を記載すること。

抽出事案説明書

【担当部局名:農林水産部】

入札方式	条件付一般競争入札方式(総合評価方式・簡易型・施工体制事前提出方式)	
発注機関	南会津農林事務所	
工事名	森林居住環境(県)2202工事[矢竹阿多根]	
工事種別	一般土木工事	
工事概要	道路改良工 施工延長=320.1m (車道幅員4.0m)	
公告年月日	平成22年5月31日	
入札年月日	平成22年6月25日	
落札者決定年月日	平成22年6月28日	
契約年月日	平成22年6月29日	
入札参加資格	1 格付要件 A又はB 2 地域要件 隣接3管内 3 その他の要件 なし	
入札参加資格設定の経緯及び理由	原則どおり設定	
入札参加者数	1者	
予定価格(税込:円)	72,450,000円	
当初契約金額(税込:円)	70,875,000円	
落札率	97.82%	
請負業者名	(株)新井組	
無効又は失格となった者及びその理由	なし	
落札候補者となってから辞退した者及びその理由	なし	
総合評価方式の場合	請負者の入札額順位	第1位
	請負者の加算点順位	第1位
備考	一次下請比率	30%以上40%未満
	一次下請業者数	5者

※ 入札等(契約)結果書を添付のこと

※ 条件付一般競争入札の場合は条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表を添付のこと

※ 総合評価方式の場合は、総合評価方式評価結果及び総合評価方式入札結果を添付のこと

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項	一般林道費		契約	平成22年6月29日
工事番号	10-36250-0047	工事名	森林居住環境（県）2202工事		着工	平成22年6月30日
入札執行年月日	平成22年6月25日	発注種別	一般土木工事		完成	平成22年12月28日
審議番号		公所	本庁			
路線・河川名	矢竹阿多根線			予定価格		
工事箇所	南会津郡南会津町白沢字阿多根地内			72,450,000円		
至				(総額 69,000,000)		
工事概要						

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003550 (株)新井組 (南会津町)	南会津郡南会津町古町字館跡915-2		
	(1) 67,500,000	(2)	
	(3)	(4) 97.82	70,875,000
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

総合評価方式評価結果

工事種別 一般土木工事 工事執行者 南会連農林事務所長

Table with project details: 工番号 10-36250-0047, 工事箇所 南会連郡南会津町白沢字阿多根地内, 工事名 森林居住環境(県)2202工事, 予定価格(円) 72,460,000円, 工期 平成22年12月28日限り, 開札予定日 平成22年6月25日, 路線河川名 矢竹阿多根線, 工事の概要 道路改良工 施工延長=320.1m (車道幅員=4.0m), 技術審査日 平成22年6月24日

Main evaluation table with columns for various criteria: 企業内の技術力, 企業の地域社会性に対する貢献度, 価格以外の評価項目及び点数, 施工計画, 社会的要請, 加算点(a), 加算点(b), 加算合計(a)+(b). Includes rows for specific criteria like safety, environment, and skill level, and summary rows for total scores.

※技術提案の採否は、採の場合は「○」、否の場合には「×」と表記すること。

※技術提案の採否が否の場合には、「加算点(b)」の欄には「/」の欄に記入すること。

※契約締結後の公表時には予定価格を記入して公表すること。

※「技術者確保率」と「技能士」、「資格保有年数」と「継続教育」、「災害出勤実績」と「災害協定締結」は、重複して加算しないこと。先に記載の項目の得点がない場合、後の項目が評価対象となる。

※「技術者確保率」と「技能士」については、一般土木工事又は舗装工事の場合は①～④から2項目、それ以外の工事の場合は①～③から2項目を選択する。

※落札者以外の加算点は、技術提案書の記載内容のみによる評価であり、資料等により確認したものではない。

※無効の場合は、各点数欄を空白とし、加算点合計((a)+(b))欄に「無効」と記載する。

(別紙/意見聴取を行った学識経験者名簿)

No	氏名	所属等	職名	該当案件番号
1	あくだがわ かつのり 芥川 一則	福島工業高等専門学校 コミュニケーション情報学科	教授	1,2,4,5
2	いわたし らみお 岩淵 文男	国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所	工事品質管理官	1,2,4,5
3	おくやま えいじ 奥山 英治	国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所	技術副所長	3
4	こまぎね みつお 駒木根 光雄	国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所	事業対策官	1,2,3,5
5	ごろうまる ひでひろ 五郎丸 英博	日本大学 工学部土木工学科	教授	1,2,4,5
6	ささきま けんいち 佐々木 健一	国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所	副所長	1,2,5
7	ささきま ひであき 佐々木 秀明	国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所	技術副所長	3
8	たかはし みちお 高橋 迪夫	日本大学 工学部土木工学科	教授	1,2,5
9	ときのや けいじ 時野谷 茂	会津大学短期大学部 産業情報学科	教授	1,2,3,5
10	にしがわ かずあき 西川 和明	福島大学 経済経営学類	教授	1,2,5
11	ねがし よしかず 根岸 嘉和	福島工業高等専門学校 建設環境工学科	教授	1,2,5
12	みかた あきら 三ヶ田 章	国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所	技術副所長	1,2,5
13	やまだ いくお 山田 育夫	農林水産省東北農政局隈戸川農業水利事業所	次長	1,2,3,5
14	よかや かつひろ 米谷 勝弘	農林水産省東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所	企画課長	1,2,4,5

(五十音順/敬称略)