

(様式1)

川俣町 生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

川俣町 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	867,860	252,083	
26	2,678,985	291,016	
27	387,941	1,106,796	
28	305,050	1,994,930	
29	146,135	172,372	
30	264,001	171,849	
1	151,557	180,850	
2	143,009	143,009	
3	133,540	133,540	
4	119,581	119,581	
合計		5,197,659	4,566,026

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	867,860	252,083	
26	6,400	138,884	
27	387,941	827,406	
28	259,032	124,650	
29	51,754	74,876	
30	53,166	84,552	
1	56,886	86,179	
2	54,704	54,704	
3	48,744	48,744	
4	46,546	46,546	
合計		1,833,033	1,738,624

<参考>	川俣町生活拠点形成交付金基金 金残高	川俣町生活拠点形成交付金基金の利息 額	川俣町生活拠点形成交付金基金 金の取崩額
		0	286

(様式2D)

川俣町

生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 年度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																		
6	D-15-1-	町道館・西戸ノ内線ほか配水管布設替事業	西戸ノ内	町	川俣町	直接	基金型	完了	30,000	28 ~ 28	23	0	0	0	0	H28年10月 配水管布設替工事測量設計業務委託 H28年11月 配水管布設替工事発注 H29年2月 道路舗装復旧工事発注 H29年3月 竣工	0		15,389	0	0																				
											24	0	0	0	0																										
											25	0	0	0	0																										
											26	0	0	0	0																										
											27	0	0	0	0																										
											28	15,389	0	15,389	0																										
											29	0	0	0	0																										
											30	0	0	0	0																										
											1	0	0	0	0																										
											2	0	0	0	0																										
											3	0	0	0	0																										
											4	0	0	0	0																										
											累計	15,389	0	15,389	0																										
											<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。</p>																														
											都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0		
													24	0	0									0	0	0	0	0	0												
													25	0	0									0	0	0	0	0	0												
													26	0	0									0	0	0	0	0	0												
													27	0	0									0	0	0	0	0	0												
													28	0	0									0	0	0	0	0	0												
													29	0	0									0	0	0	0	0	0												
													30	0	0									0	0	0	0	0	0												
													1	0	0									0	0	0	0	0	0												
													2	0	0									0	0	0	0	0	0												
													3	0	0									0	0	0	0	0	0												
													4	0	0									0	0	0	0	0	0												
											0	都道府県交付分 計	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0									
											市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0					15,389	0	0		
24	0	0	0	0	0	0	0																																		
25	0	0	0	0	0	0	0																																		
26	0	0	0	0	0	0	0																																		
27	0	0	0	0	0	0	0																																		
28	15,389	0	15,389	0	0	0	0																																		
29	0	0	0	0	0	0	0																																		
30	0	0	0	0	0	0	0																																		
1	0	0	0	0	0	0	0																																		
2	0	0	0	0	0	0	0																																		
3	0	0	0	0	0	0	0																																		
4	0	0	0	0	0	0	0																																		
30,000	市町村交付分 計	15,389	0	15,389	0	0	0	0																																	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					15,389	0	0																					
		24	0	0	0	0	0	0	0																																
		25	0	0	0	0	0	0	0																																
		26	0	0	0	0	0	0	0																																
		27	0	0	0	0	0	0	0																																
		28	15,389	0	15,389	0	0	0	0																																
		29	0	0	0	0	0	0	0																																
		30	0	0	0	0	0	0	0																																
		1	0	0	0	0	0	0	0																																
		2	0	0	0	0	0	0	0																																
		3	0	0	0	0	0	0	0																																
		4	0	0	0	0	0	0	0																																
30,000	合計	15,389	0	15,389	0	0	0	0																																	

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	基金型 ／ 単年度 型	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0～2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa～h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考												
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
1	A-1-1	災害公営住宅 整備事業	新中町	町	川俣町	直接	基金型	完了	1,298,060	25～28	23																								
											24																								
											25	867,860		252,083														258,860							
											26			138,884																					
											27	267,941		744,834															364,218						
											28																		512,723						
											29																								
											30																								
											1																								
											2																								
											3																								
											4																								
																						1,135,801	0	1,135,801	0				1,135,801	0	0				
2	◆A-1-1	災害公営住宅 入居者専用駐 車場整備事業	新中町	町	川俣町	直接	基金型	完了	8,000	26～28	23																								
											24																								
											25																								
											26	6,400																							
											27																								
											28			6,400															6,400						
											29																								
											30																								
											1																								
											2																								
											3																								
											4																								
																						6,400	0	6,400	0				6,400	0	0				
3	A-1-2	災害公営住宅 整備事業	壁沢	県	県	直接	基金型	完了	2,858,192	26～29	23																								
											24																								
											25																								
											26	2,624,457		152,132																					
											27	0		279,390																					
											28	0		1,785,138																					
											29			3,267																					
											30			▲123,536		528,066																			
											1																								
											2																								
											3																								
											4																								
																						2,624,457	0	2,096,391	528,066				2,096,391	0	528,066				
4	◆A-1-2	災害公営住宅 駐車場整備事業	壁沢	県	県	直接	基金型	完了	60,160	26～28	23																								
											24																								
											25																								
											26	48,128		0																					
											27	0		0																					
											28	0		47,804																					
											29																								
											30																								
											1																								
											2																								
											3																								
											4																								
																						48,128	0	47,804	324				47,804	0	324				

概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額＜基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。

H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金型 / 単年度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考	
																								23
5	F-1-1	町道中島・諏訪線道路改良事業	飯坂字前壁沢	町	川俣町	直接	基金型	完了	227,060	27~29	27	120,000		82,572		H27年7月 町道測量設計業務委託着手 H27年9月 橋りょう詳細設計業務委託着手 H27年2月 受託工事に関する年度協定 H28年2月~3月 土地鑑定評価業務委託	0		82,572					
											28	68,328		74,636		H28年9月 用地購入 H28年10月 分筆、所有権移転登記 H28年10月 受託工事に関する年度協定			74,636					
											29		▲ 6,680	▲ 2,395	26,835	H30年3月 住宅工事に関する還付金			▲ 2,395				【他事業へ流用】(平成29年5月6日) 流用先: ◆F-1-1-1 町道中島・諏訪線道路施設設置事業 流用額: 8,350千円(国費: 6,680千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 227,060千円(国費: 181,648千円)	
											累計	188,328	▲ 6,680	154,813	26,835				154,813	0	26,835			
7	A-2-1	災害公営住宅家賃低廉化事業	川俣町内	県	県	直接	単年度型	継続	614,165	28~4	28	39,095	0	35,161	3,934	H28年度事業完了	0		0	35,161	0			
											29	86,899	0	86,747	152	H29年度事業完了			0	86,747	0			
											30	89,828	0	89,828	0	H30年度事業完了			0	89,828	0			
											1	87,182	0	87,182	0	R1年度事業完了			0	87,182	0			
											2	81,255	0	81,255	0	R2年度事業完了			0	81,255	0			
											3	79,465	0	79,465	0	R3年度事業完了			0	79,465	0			
											4	68,810	0	68,810	0	R4年度事業完了			0	68,810	0			
											累計	532,534	0	528,448	4,086				0	528,448	0			
8	A-3-1	東日本大震災特別家賃低廉化事業	川俣町内	県	県	直接	単年度型	継続	62,080	28~4	28	6,923	0	2,177	4,746	H28年度事業完了	0		0	2,177	0			
											29	7,482	0	7,482	0	H29年度事業完了			0	7,482	0			
											30	8,057	0	8,057	0	H30年度事業完了			0	8,057	0			
											1	7,489	0	7,489	0	R1年度事業完了			0	7,489	0			
											2	7,050	0	7,050	0	R2年度事業完了			0	7,050	0			
											3	5,331	0	5,331	0	R3年度事業完了			0	5,331	0			
											4	4,225	0	4,225	0	R4年度事業完了			0	4,225	0			
											累計	46,557	0	41,811	4,746				0	41,811	0			
9	◆A-1-1-2	災害公営住宅コミュニティ施設整備事業	新中町	町	川俣町	直接	基金型	完了	183,863	28~1	28	147,090		20,841		未執行 H29年9月 測量設計業務委託着手 H30年1月 建設工事設計業務委託着手	0		0					
											30			31,386		H30年10月 敷地造成整備工事着手 H30年10月 測量設計業務完了 H31年3月 建設工事設計業務完了			23,833					
											1			29,293	65,570	R01年7月 敷地造成工事完了 R02年2月 建設工事完了 R02年3月 駐車場整備工事完了			57,687					
											2													
											3													
											4													
											累計	147,090	0	81,520	65,570				81,520	0	65,570			
10	A-2-2	災害公営住宅家賃低廉化事業	新中町	町	川俣町	直接	単年度型	継続	361,522	28~4	28	25,827		25,827	0	H28年度事業完了	0			25,827				
											29	47,462		47,462	0	H29年度事業完了				47,462				
											30	48,579		48,579	0	H30年度事業完了				48,579				
											1	52,071		52,071	0	R1年度事業完了				52,071				
											2	50,019		50,019	0	R2年度事業完了				50,019				
											3	45,277		45,277	0	R3年度事業完了				45,277				
											4	43,438		43,438	0	R4年度事業完了				43,438				
											累計	312,673	0	312,673	0				0	312,673	0			

(千円)

Table with columns: No., 事業番号, 事業名, 地区名, 施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 基金型/単年度型, 継続/完了, 全体事業費, 全体事業期間, 年度, 交付額(国費), 事業間流用額(国費), 契約済額(国費相当額), 執行残額(国費相当額), 事業の進捗状況, 進捗状況(0~2の番号で回答), 基金型取崩額(国費), 単年度型支出額(国費), 国庫返還額(国費), 事業間流用の詳細, 備考. Includes summary rows for 都道府県交付分, 市町村交付分, and 都道府県・市町村交付分.

(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。