


会津美里町における除染実施状況





福島県生活環境部除染対策課

平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成26年11月末時点)

住宅(戸)		公共施設等(施設数)	
進捗数	497	進捗数	20
発注数	497	発注数	20
計画数	497	計画数	20
	 (参考)全体計画数=497 戸		 (参考)全体計画数=20 施設
道路(km)]	
進捗数	0.8		
発注数	0.8		
計画数	0.8		
	l (参考)全体計画数=0.8 km		

=調査にて終了 (調査の結果により除染が必要ないと判断されたもの)



役場周辺除染 (掘削状況)



役場周辺除染 (埋戻状況)



福島県生活環境部除染対策課

仮置場の状況(平成26年9月末時点)

搬入済み 0ヶ所 搬入中 0ヶ所 搬入前 1ヶ所



仮置場(入口付近より)



仮置場(切土法面上部より)