


泉崎村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)



平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年3月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=2,233 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=80 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=160 km

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=45 ha



縦樋除染作業状況



柵除染作業状況

仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み 1ヶ所
搬入中 5ヶ所
搬入前 1ヶ所



太田川仮置場



陸上競技場仮置場