

## 桑折町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)

除染終了

除染作業中



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

## 平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年3月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=4,649 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=771 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=177 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=932 ha

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=13 ha



表土剥ぎ取り状況



屋根拭き取り状況

## 仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み 6ヶ所  
搬入中 27ヶ所  
搬入前 6ヶ所



根岸熊ノ前仮置場



南郷前田仮置場