




ふくしまからはじめよう。

三春町における除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年11月末時点)





ふくしまからはじめよう。

福島県生活環境部除染対策課

平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成26年11月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=5,500 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=400 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=340 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)




(参考)全体計画数=調整中

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=37 ha

 = 調査にて終了 (調査の結果により除染が必要ないと判断されたもの)



側溝の高圧洗浄



住宅周りの表土除去



ふくしまから
はじめよう。

福島県生活環境部除染対策課

仮置場の状況(平成26年9月末時点)

搬入済み	0ヶ所
搬入中	4ヶ所
搬入前	1ヶ所



廃棄物を遮水シートで覆って保管



周辺を遮へい土のうで覆い、廃棄物を据付