


## 鮫川村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年11月完了)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

## 計画数に対する除染の進捗状況(平成27年3月完了)

住宅(戸)	
進捗数	219 (100%)
発注数	219 (100%)
計画数	219

公共施設等(施設数)	
進捗数	5 (100%)
発注数	5 (100%)
計画数	5

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	61.8 (100%)
発注数	61.8 (100%)
計画数	61.8

森林(生活圏)(ha)	
進捗数	15.0 (100%)
発注数	15.0 (100%)
計画数	15.0



除染前



除染後



---

---

## 仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

---

---

仮置場            0ヶ所

※ 仮置場に保管されていた除去土壌等はパイロット輸送により全て中間貯蔵施設へ搬出され、仮置場は廃止されました。