

矢吹町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年12月末時点)



平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年1月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=2,400 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=27 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=34 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=132 ha



地表面の除染及び汚染土の袋詰め



枝打ち後の破碎及び袋詰め

仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み 2ヶ所
搬入中 1ヶ所
搬入前 0ヶ所



除去土壌の格納状況



保管完了状況

矢吹町の除染情報(矢吹町のホームページにリンク)

- ・ 矢吹町除染実施計画
<http://www.town.yabuki.fukushima.jp/view.rbz?cd=3201>
- ・ 放射線に関連するお知らせ
<http://www.town.yabuki.fukushima.jp/view.rbz?cd=1887>



矢吹町役場