

玉川村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)

除染終了



平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年3月末時点)

住宅(戸)

進捗数	811
発注数	811
計画数	811

(参考)全体計画数=811戸

公共施設等(施設数)

進捗数	9
発注数	9
計画数	9

(参考)全体計画数=9施設

道路(km)

進捗数	
発注数	
計画数	

(参考)全体計画数=調整中




表土剥ぎ取り作業



フレコン埋設作業

仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み 1ヶ所
搬入中 0ヶ所
搬入前 0ヶ所



1号置場(不燃物)



手前: 2号(不燃物)置場
奥: 3号(可燃)置場

玉川村の除染情報(玉川村のホームページにリンク)

- ・ 玉川村除染実施計画
<http://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/information/info1/000584.php>
- ・ 地震・災害情報
<http://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/urgent/>



玉川村役場