



鏡石町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)



平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年5月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=3,697 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=87 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=調整中

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=162 ha



仁井田地区内住宅除染作業



仁井田地区内側溝除染作業

仮置場の整備状況(平成27年3月末時点)

搬入済み 0ヶ所
搬入中 1ヶ所
搬入前 3ヶ所



仁井田地区仮置場（搬入中）



久来石地区仮置場（搬入前）

鏡石町の除染情報(鏡石町のホームページにリンク)

- ・ 鏡石町除染実施計画・原子力災害対策情報
<http://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/saigai/index.php>



鏡石町役場