

## 新地町における除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年6月末時点)

除染作業中



## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年6月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=600戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=22施設

### 道路(km)

進捗数  
発注数  
計画数

(参考)全体計画数=調整中

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=52ha

### 森林(生活圏)(ha)

進捗数  
発注数  
計画数

(参考)全体計画数=調整中



除染作業状況(公園施設)



除染完了後状況(公園施設)

---

---

## 仮置場の整備状況(平成27年3月末時点)

---

---

搬入済み 0ヶ所  
搬入中 1ヶ所  
搬入前 0ヶ所



仮置場全景



土のう設置状況

---

---

## 新地町の除染情報(新地町のホームページにリンク)

---

---

- 新地町除染実施計画  
<http://www.shinchi-town.jp/seikatsu/538.html>
- 放射線関連情報  
<http://www.shinchi-town.jp/housyaseni/>



新地町役場