


相馬市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年6月末時点)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年7月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=9,980 戸※

※ 今後は、申込みのあった住宅のみ対象となるので、対象世帯数は減少する見込み。

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=47 施設

道路(km)




(参考)全体計画数=18 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=441 ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=調整中



表土剥ぎ取り(人力)

仮置場の整備状況(平成27年6月末時点)

搬入済み 4ヶ所
搬入中 1ヶ所
搬入前 1ヶ所



光陽仮置場



光陽仮置場

相馬市の除染情報(相馬市のホームページにリンク)

- 相馬市除染実施計画
http://www.city.soma.fukushima.jp/0311_jishin/housyasei_bussitu/index.html
- 放射線に関する情報
<http://www.city.soma.fukushima.jp/housyasen/index.html>



相馬市役所