

平成27年度 総合計画審議会スケジュール（予定）

| | 総合計画審議会(進行管理) ・重点事業 | 復興計画の見直し | | |
|--------|---|--------------------------|------------------|--------------------|
| | | 既存計画の総点検 | 新規プロジェクトや取組 | その他 |
| 6月上旬 | 審議会：第1回会議(6/9) | 総点検（庁内照会） | 環境変化を踏まえた取組追加の検討 | イノベ報告取りまとめ(6/1) |
| 〃 中旬 | | ↓ | | |
| 〃 下旬 | | | | |
| 7月上旬 | 審議会：地域懇談会 | 庁内検討会議：総点検結果調整等 | | |
| 〃 中旬 | ↓ | 審議会 部会（第1回）：総点検結果検討等 | | |
| 〃 下旬 | | | ↓ | 将来像検討結果とりまとめ(7/30) |
| 8月上旬 | | | | |
| 〃 中旬 | | | | |
| 〃 下旬 | | 庁内検討会議：取組追加案調整等 | | |
| 9月上旬 | 審議会 部会（第2回）：【総合計画進行管理】【取組追加案検討等】 | | | |
| 〃 中旬 | | | | |
| 〃 下旬 | | | | |
| 10月上旬 | | 庁内検討会議：復興計画（第3次）素案 | | |
| 〃 中旬 | 審議会：第2回会議 ・総合計画進行管理の取りまとめ ・復興計画（第3次）素案の報告 | | | |
| 〃 下旬 | | 庁内検討会議：復興計画（第3次）案 | | |
| 11月上旬 | | 審議会 部会（第3回）：復興計画（第3次）案 | | |
| 〃 中旬 | | | | |
| 〃 下旬 | | パブリックコメント 市町村への意見照会 等 | | |
| 12月上旬 | | | | |
| 〃 中旬 | | 審議会各委員に対し復興計画（第3次）最終案を報告 | | |
| 〃 下旬 | | 復興計画（第3次）完成 ※復興推進本部会議決定 | | |
| H28年1月 | | | | |
| 2月 | 重点事業：H28年度予算公表 審議会：第3回会議 ・総合計画進行管理の予算反映状況の報告 ・復興計画（第3次）の報告 | | | |
| 3月 | | | | |
| | | | | 中間貯蔵施設に係るスケジュールは未定 |