


## 国見町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年6月末時点)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年8月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=3,400 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=50 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=235 km

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=1,218 ha

### 森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=101 ha



除染作業(表土除去作業)



回収型高圧洗浄機による作業

## 仮置場の整備状況(平成27年6月末時点)

搬入済み 1ヶ所  
搬入中 9ヶ所  
搬入前 1ヶ所



土のうで遮へいし、  
遮水シートで覆う前の状況



仮置場外壁にデザイン画で装飾

## 国見町の除染情報(国見町のホームページにリンク)

- ・ 国見町除染実施計画(災害ポータルサイト)  
<http://www.town.kunimi.fukushima.jp/groups/jyumin/jyumin-bousai/saigai/index.html>
- ・ 放射能汚染対策関係  
<http://www.town.kunimi.fukushima.jp/groups/jyumin/jyumin-bousai/saigai/houshasen-taisaku.html>
- ・ 東日本大震災「復興情報」  
<http://www.town.kunimi.fukushima.jp/groups/jyumin/jyumin-bousai/saigai/higashinihon-daishinsai.html>



国見町役場仮庁舎(国見町観月台文化センター)