


三春町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年6月末時点)



平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年8月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=5,500 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=200 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=340 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=326

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=37 ha



側溝の高圧洗浄



住宅周りの表土除去



ふくしまから
はじめよう。

仮置場の整備状況(平成27年6月末時点)

搬入済み 0ヶ所
搬入中 5ヶ所
搬入前 0ヶ所




除去土壌等を遮水シートで覆って保管



周辺を遮へい土のうで覆い、除去土壌等を据付

三春町の除染情報(三春町のホームページにリンク)

- ・ 三春町除染実施計画・災害対策関連のお知らせ
<http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/22/01-0103oshirase.html>
- ・ 環境放射線量データトップページ
<http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/2/01-0102sokutei.html>



三春町役場