


## 本宮市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年12月末時点)



## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年12月末時点)

### 住宅(戸)



(参考)全体計画数=9,756 戸

### 公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=207 施設

### 道路(km)



(参考)全体計画数=調整中

### 農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=調整中

### 森林(生活圏)(ha)

進捗数  
発注数  
計画数

(参考)全体計画数=調整中



住宅除染実施状況



住宅除染実施状況

---

---

## 仮置場の整備状況(平成27年9月末時点)

---

---

搬入済み 7ヶ所  
搬入中 3ヶ所  
搬入前 11ヶ所



和田地区仮置場



長屋地区仮置場

---

---

## 本宮市の除染情報(本宮市のホームページにリンク)

---

---

- ・ 本宮市除染実施計画  
<http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/2/disaster-restoration-plan.html>
- ・ 震災関連情報  
<http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/1/shinsai-ichiran.html>



本宮市の景観