

財務事務の適正化（平成29年度の執行状況確認・自己点検結果）

平成29年11月20日
総務部 財政課

＜平成29年度第2四半期主要事業執行状況の確認＞

- 対象：重点事業等442事業（6月補正後）
- 点検内容：歳入及び歳出に関する適正な執行

＜執行状況と対応方針等＞

- 重点プロジェクト（重点事業）の執行率は、全体で約50.7%^{※1}。
（※1 前年度 約65.0%）
- 執行率が前年度より低下しているが、これは市町村除染対策支援事業において、除去土壌等の端末輸送が本格化したことに伴い、現場の調整に時間を要することとなり、事業の発注が年度後半にずれ込んだことが主な要因と考えられる。
- 市町村除染対策支援事業を除いた執行率は、53.1%^{※2}。
（※2 前年度 57.0%）
- 引き続き、各事業の進捗状況を確認し、適正な予算執行に努めていく。

＜調査結果概要＞

本調査は、財務事務の適正化を目的とし、各事業の歳入及び歳出が的確に行われているかを把握しているものであり、ここでいう執行率とは、予算額に対する支出の割合を示したものである。

プロジェクト名		事業数	予算額 (百万円)	負担行為 (百万円)	執行率 (%)
総合計画の重点プロジェクト 復興計画の重点プロジェクト	①人口減少・高齢化対策	66	4,430	2,550	57.6%
	②避難地域等復興加速化	27	56,670	19,291	34.0%
	③生活再建支援	32	77,509	34,780	44.9%
	④環境回復	32	253,959	112,954	44.5%
	⑤心身の健康を守る	31	14,733	6,992	47.5%
	⑥子ども・若者育成	70	17,316	6,725	38.8%
	⑦農林水産業再生	58	57,015	40,487	71.0%
	⑧中小企業等復興	31	128,016	73,835	57.7%
	⑨新産業創造	19	10,747	9,286	86.4%
	⑩風評・風化対策	40	6,786	5,512	81.2%
	⑪復興まちづくり・交流ネットワーク基盤強化	36	247,851	130,875	52.8%
合 計		442	875,032	443,287	50.7%

※ 予算額には前年度からの繰越を含み、翌年度への繰越を除く。