

【議案3】

平成30年度事業計画(案)及び収支予算見込み(案)について

- 平成30年度事業計画(案)について
- 第69回全国植樹祭福島県実行委員会 平成30年度収支予算見込み(案)について
- 〔参考〕第69回全国植樹祭 大会実施スケジュール



平成30年度事業計画（案）について

第69回全国植樹祭に関する次の事業を実施します。

- 1 第69回全国植樹祭の開催
平成30年6月9(土)～10日(日) ※開催前日のレセプションを含む
大会会場 南相馬市原町区雫地内(海岸防災林造成地)
サテライト会場 ふくしま県民の森(安達郡大玉村)
PR会場 福島市、郡山市、白河市、会津若松市
- 2 実行委員会総会及び幹事会の開催
開催時期：平成31年3月(予定)
内 容：平成29年度事業報告・収支決算、平成30年度収支決算見込み
大会開催結果の報告、実行委員会の解散 等
- 3 研修会、説明会及びリハーサル等の実施
実施本部員として従事する県職員や協力員(市町村職員、ボランティア等)、
出演者を対象とした研修やリハーサルを行う。
(研修会) 随時実施
(リハーサル) 式典リハーサル：平成30年4月22日(日)
総合リハーサル：平成30年5月13日(日)
荒天リハーサル：平成30年5月26日(土)
前日リハーサル：平成30年6月 9日(土)
- 4 記念事業等及び広報啓発活動の実施
(1)記念事業等の実施
森林とのきずなづくり植樹リレー(継続)、記録誌及び記録映像の作成
御製碑建立
(2)広報啓発活動の実施
第69回全国植樹祭だより「キビタンの森林」の発行(継続、年2回発行)
木製地球儀の巡回展示(継続)
- 5 協賛の推進
商工団体や企業等に向けての協賛活動を実施する(申込期限：平成30年4月末)。



○ 第69回全国植樹祭福島県実行委員会 平成30年度収支予算見込み(案)について

収入の部 計623,230,000円

支出の部 計623,230,000円

<収入の部>

(単位：円)

区分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	差引	摘要
負担金	368,225,000	219,147,000	149,078,000	福島県（全国植樹祭開催事業）
協賛金	36,589,000	50,000,000	▲ 13,411,000	
前年度繰越	218,415,120	55,170,965	163,244,155	
その他諸収入	880	1,035	▲ 155	預金利子等
(合計)	623,230,000	324,319,000	298,911,000	

<支出の部>

(単位：円)

区分	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	差引	摘要
報償費	0	356,000	▲ 356,000	
旅費	0	340,000	▲ 340,000	
需用費	23,996,000	57,038,000	▲ 33,042,000	大会記念品経費、植樹用苗木経費、実施本部運営消耗品費等
役務費	459,000	9,705,000	▲ 9,246,000	資材運搬経費等
委託料	574,061,000	219,018,000	355,043,000	実施運營業務経費、宿泊輸送経費、仮設設備経費等
使用料及び賃借料	7,118,000	862,000	6,256,000	レセプション会場使用料等
交付金	17,596,000	37,000,000	▲ 19,404,000	協賛・植樹リレーの取組、緑の少年団制服購入等
(合計)	623,230,000	324,319,000	298,911,000	

[参考]

第69回全国植樹祭 大会実施スケジュール

区分 年度	26年度	27年度	28年度	29年度				30年度					
				第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
決定事項等		大会会場地決定 [H27.12.2]		富山県大会参加 [H29.5.28]	大会開催日決定 [H29.8.9]								
実行委員会				第5回実行委員会 [H29.6.6]			第6回実行委員会 [H30.1.22予定]			式典リハーサル:4月22日(日) 総合リハーサル:5月13日(日) 荒天リハーサル:5月26日(土) 前日リハーサル:6月9日(土)		第7回実行委員会 [H31.3月頃]	
実施体制				庁内連絡会議設置 [H29.4.18]		実施本部(行幸啓本部)設置 [H29.11.8]							
計画策定	基本構想決定 [H27.1.30]		基本計画決定 [H29.2.10]	実施計画の策定 正式決定 [H30.2.22予定]				各種リハーサル					
				式典の検討・準備 [H28.11月~]									
大会準備等			大会植樹苗木の育成 [苗木のスクールステイ・ホームステイ]	式典会場整備2901工事(張芝工、敷砂利工等) [H29.5月~H30.2月]						御製碑設置 [H31.3予定]			
			大会テーマシンボルマーク お手植え(6種) お手播き(4種) 決定 [H28.6.5]	きびたん(着ぐるみ) 植樹祭ver完成 [H29.6月]	ポスター 開催日入作成 [H29.8月]		弁当決定	第69回全国植樹祭ふくしま2018 6月10日(日)	お手植え苗・お手播き種の管理				
			ポスター原画 決定 [H29.1.27]		横断幕 開催日入作成 [H29.8月]	大会テーマソング 完成・発表 [H29.11.22]	記念品決定						
広報イベント			森と遊ぶ交流会 [H28.8.7]	開催1年前 イベント [H29.6.11]		200日前記念イベント 第15回つくしま育樹祭 [H29.11.11] カウントダウン スタートセレモニー [H29.11.22]	100日前 記念イベント [2月下旬頃]						
			広報誌発行 【第1号】 [H28.10月] 【第2号】 [H29.3月]	木製地球儀 巡回展示 [H29.6~]		招待者一般公募 [H29.10.2~11.30]	一般公募抽選 [H30.1予定]						
				広報誌発行 【第3号】 [H29.6月]		広報誌発行 【第4号】 [H29.10月]	広報誌発行 【第5号】 [H30.2月]	広報誌発行 【第6号】 [H30.5月]		広報誌発行 【最終号】 [H30夏頃]		大会記録誌・記録映像作成 [H31冬頃]	