

様式3

当初

工事執行機関

相双農林事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年 災		事 項	県単治山費		契 約	令和元年8月26日
工事番号	19-36260-0020	工 事 名	治山施設（県営）3001工事		着 工	令和元年8月26日
入札執行年月日	令和1年8月22日	発 注 種 別	一般土木工事		完 成	令和2年1月31日
審 議 番 号	公 所		本 庁			
路 線 ・ 河 川 名	北沢地区				予 定 価 格	
工 事 箇 所 自	双葉郡広野町大字折木字北沢地内				13,256,100円	
	至					
工 事 概 要	床固工 4箇所					

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所	
	入 札 額 及 び 再 入 札 額	落札額（契約額）
100002586 横山建設（株）	双葉郡浪江町大字幾世橋字辻前12-2 (1) 11,800,000 (2) (3) (4)	12,980,000
100002625 西本建設（株）	(1) (2) (3) (4)	辞退
100002561 （株）泉田組	(1) 12,500,000 (2) (3) (4)	
100002614 加藤建設（株）	(1) (2) (3) (4)	辞退
100003229 （株）五大	(1) (2) (3) (4)	辞退
100003248 （株）橋本組	(1) (2) (3) (4)	辞退
100002571 （株）五社山建設	(1) (2) (3) (4)	辞退
100003245 （株）山田組	(1) (2) (3) (4)	辞退
	(1) (2) (3) (4)	
	(1) (2) (3) (4)	
	(1) (2) (3) (4)	
	(1) (2) (3) (4)	
	(1) (2) (3) (4)	
	(1) (2) (3) (4)	
	(1) (2) (3) (4)	
	(1) (2) (3) (4)	
	(1) (2) (3) (4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本工事は、双葉郡広野町において、既設床固工の修繕を行う工事である。

条件付き一般競争入札により、平成30年10月3日に開札となったが、応札者がなかったため入札不調となった。

応札しなかった理由について聞き取り調査を行った結果、手持ち工事量が多いこと、労働者確保が困難であることなどが確認された。

地域要件を隣接3管内に拡大し、11月14日に改めて入札を行ったが、応札者がなく再度の入札不調となった。このため、年度内の工期を確保することが困難となり、次年度に発注することとした。

再々度入札を行っても応札者が極端に少ないと見込まれ、このことが、「福島県の公共工事に係る入札・契約事務の手引きP94 入札不調時の対応フロー図」記載の随意契約に移行する事由に該当するため、本工事を地方自治法施行令167条の2第1項第8号の規定により、見積合わせによる随意契約とする。

地方自治法施行令167条の2第1項第8号  
「競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき」に該当