

新たな福島県文化振興基本計画の策定スケジュール(案)

年度	月	次期総合計画	次期文化振興基本計画	
令和元年度	12		○第1回審議会 ①次期計画の策定について	
	1			
	2	(2/4) 第3回審議会	○第2回審議会 ①現行計画進行管理(R元年度分) ②現行計画総括	
	3			
令和2年度	4		○庁内ワーキンググループ ・R元年度第2回審議会内容伝達 ・次期計画の策定方向性、骨子、スケジュール ・関係部局等への意見照会	
	5			
	6			
	7	(上旬) 第4回審議会		○第1回審議会(諮問) ①審議会会長へ諮問 ②次期計画の策定方向性、骨子、スケジュール
	8			○関係部局、県内芸術文化団体へ意見照会(1か月程度)
	9			
	10	(下旬) 第5回審議会	○第2回審議会(中間整理) ①県内芸術文化団体の意見への対応 ②次期計画素案 ○委員及び関係各課の意見を踏まえ、次期計画案作成	
	11	(上旬) 知事へ答申	○パプコメ実施(1か月程度)	
	12	県議会へ提案	○パプコメ対応案作成、委員へ送付 ○(委員の意見を入れ修正し、)パプコメ対応案確定 ○パプコメ対応案公表	
	1			
	2		○第3回審議会 ①現行計画進行管理 ②次期計画(案) ○審議会会長から答申	
	3		○企画推進員会議(次期計画案報告) ○政策調整会議における審議(次期計画案決定) ○県議会へ報告	