第25回参議院議員通常選挙啓発委託事業スケジュール

月	日	曜日	1 1		テレビスポットCM	ラジオスボットCM	ホームページ	shufoo!	ネット広告	フリーペーパー (委託費)	公用車用CD・テープ	カラオケボックス (委託料)	ボスター
4	9	火	103		(委託料)	(委託料)	(委託料)	(委託料)	(委託料)	(委託費)	(委託料)	(委託料)	(委託・需用費)
4	10	水	102										
4	11	木	101										
4	12	金	100										
4	13	±	99										
4	14	日	98										
4	15	月	97										数量照会
													(→市町村、地方局)
4	16	火	96										
4	17	水木	95										
4	19	金	93		企画案提出依頼(→業者)	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
4	20	±	92		EMARKEMENT X 117	ME	Ma	Ma	I-J dL	IN CL	Ma	MÆ	MÆ
4	21	日	91										
4	22	月	90										
4	23	火	89										
4	24	水	88										
4	25	木	87										
4	26	金	86										
4	27	±	85										
4	28	В	84										
4	29	月	83	昭和の日									
4	30	火	82	退位の日									
5	1	水	81	即位の日									
5	2	木	80	祝日									
5	3	金	79	憲法記念日									
5	4	±	78	みどりの日									
5	5	日	77	こどもの日									
5	6	月	76	振替休日									
5	7	火	75										
5	8	水	74										
5	9	木	73										
5	10	金	72										
5	11	±	71										
5	13	月	70 69		AR ho et 23 WERRE	m±	田士	□≠	- 同士	田士	□≠	⊞≠	田本
5	14	火	68		参加申込期限 広報課にコンペ参加依頼	同左 同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
5	15	水	67		MATABATE - STATE AND	1-764	I-Jan	19762	17) 42	I-J.C.	1942	17102	1742
5	16	木	66										
5	17	金	65		企画書提出期限	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
5	18	±	64										
5	19	日	63										
5	20	月	62										
5	21	火	61										
5	22	水	60										
5	23	木	59										
П					企画書の書類審査(一次審査)								
5	24	金	58		書類審査(一次審査)結果通知 プレゼンテーション(二次審査)開	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
					催通知								
5	25	±	-										
5	26	日	56										
5	27	月	55										
5	28	火	54	全国フォーラム	プレゼンテーション(二次審査)実								
5	29	水	53	委員会	プレゼンテージョン(二次審査)条施 プレゼンテーション(二次審査)結 果通知	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
5	30	木	52		果通知								
5	31	金	51										
			٠. ا				1				I.		

第25回参議院議員通常選挙啓発委託事業スケジュール

月	В	曜日			テレビスポットCM (委託料)	ラジオスポットCM	ホームページ (委託料)	shufoo!	ネット広告 (委託料)	フリーペーパー (委託費)	公用車用CD・テープ (委託料)	カラオケボックス (委託料)	ポスター
6	1	土	50		(委託料)	(委託料)	(委託料)	(委託料)	(委託料)	(委託費)	(委託料)	(委託料)	(委託・需用費)
6	2	日	49										
6	3	月	48		見積提出依頼								
6	4	火	47		見積提出期限								
6	5	水	46		見模提口刑限								
6	6		45		\$7000000 . HT A. II. III D' 8840	=+	=+	=+	=+	=+	=+	=+	=+
\vdash	7	木	-		契約締結→打合せ・撮影開始	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
6	8	金	44										
6	9	B	42										
6	10	月	41										10a E 16-F.
6	11	火	40										ポスター校正1
6	12	水	39										
6	13	木	38										ポスター校正2
6	14	金	37										
6	15	±	36										
6	16	日	35										
6	17	月	34										データ完成→納品
6	18	火	33										印刷開始
6	19	水	32		CM校正1	CM校正1	HP校正1				校正1		
6	20	木	31										
6	21	金	30					校正1		校正1			
6	22	±	29										
6	23	B	28										
6	24	月	27							データ確定	確定		
6	25	火	26										
6	26	水	25		CM校正2	CM校正2	HP校正2						
6	27	木	24								発送		発送①
6	28	金	23		CM確定	CM確定	ページ確定	データ確定			納品		納品①
6	29	±	22										
6	30	日	21										
7	1	月	20		CM検収	CM検収			データ受け渡し			CM受け渡し	発送①
7	2	火	19										納品①
7	3	水	18										
7	4	木	17	公示日	広報課Youtyubeチャンネルに 動画アップ		掲載開始	掲載開始		掲載開始	放送•巡回開始		揭示開始
7	5	金	16										
7	6	±	15										
7	7	В	14										
7	8	月	13										
7	9	火	12		TV局入り期限	ラジオ局入り期限							
7	10	水	11										
7	11	木	10										
7	12	金	9										
7	13	±											
7	14	В	_										
7	15	月	6		CM放送開始	CM放送開始			配信開始			CM放送開始	
7	16	火	5										
7	17	水	4										
7	18	木	3										
7	19	金	2										
7	20		1										
		±		40 F -				10 to 10	77.00.00	T3 15 15 -	#-W v		49-75-
7	_	8	0	投票日	CM放送終了	CM放送終了		掲載終了	配信終了	配信終了	放送·巡回終了	CM放送終了	揭示終了
7	22	月					停止						
7	23	火											