
資料２－１
復興公営住宅の募集・整備スケジュール（報告）

平成26年8月4日

１ 第一期入居募集

４月～５月募集済み 7月16日抽選会実施済み

26年度下半期完成分 ５２８戸

２ 第二期入居募集

10月～11月募集予定

27年度上半期完成分 ２４４戸

３ 第三期以降の募集に向けた進捗状況

(3)第三期以降の募集

完成時期に合わせて段階的に実施

(1)目標スケジュール

第一次整備計画

３７００戸

→27年度末

第二次整備計画

＋１１９０戸

（全体４８９０戸）

→27年度以降早期

( 2 )現状を踏まえた見通し

第一次整備計画

約２１００戸

→27年度末

約１６００戸

→１ヶ月から最長で

９ヶ月程度の遅れ

第二次整備計画

約１１９０戸

（全体４８９０戸）

→28年度末



飯野
(飯舘村営)

23 23 募集済 30 30

鎌田 24 24 募集済 10

笹谷 24 24 募集済 油井根柄山 70 70

50 50 油井石倉 200 200

8 50 50

北沢又 165 165 20

68 56 12
田村市
(18戸)

(調整中) 18 ○ ○
大熊町、
浪江町共
通で18戸

68 北原 264 264

古川町 20 募集済 上町 180 40 60 50 30

門田町 50 50 募集済 辻内 180 180

城北町 30 30 南町 230 140 90

安積町柴宮 30 募集済 鹿島 50

富田町 40 40 募集済
和田

(本宮市営)
20 20

日和田町 20 20 募集済
仁井田吹上
(本宮市営)

22 5 17

富久山町 20 20 募集済
仁井田桝形
(本宮市営)

19 19

喜久田町 50 50 募集済 東段 25 25

富田町2 40 40 (調整中) 35 35

富田町3 34 34
新中町

(川俣町営)
40 40

富田町4 40 40 壁沢 80 8 60 12

20 20
大玉村
(67戸)

横堀平
(大玉村営)

67 67

20
恵下越

(葛尾村営)
125 125

喜久田町3 20 20 平沢 92 87

喜久田町2 15 15
川内村
(25戸)

宮ノ下
(川内村営)

25 25

安積町荒井 16 16 30 10 20

安積町笹川 35 35 10

鶴見坦一丁目 30 15 15
その他
(128戸)

(調整中) 128

富久山町八山田 40 20 20
合　計
(4,890戸)

4,890 898 550 335 1,845 193 120 52 25 125
共通619、
調整中128

田村町岩作 80

安積町笹川2 20 20

常磐 50 募集済

小名浜 200 80 35 25 60 募集済

平八幡 12
第2期

募集予定
小川町家ノ前 53

小川町小路尻 30

小川町上代 50

190 190

10

290 120 150 20

10

内郷宮町 70 70

小名浜大原 50 10 40

泉町本谷 250 100 20 130

常磐下湯長谷 150 100 50

四倉町上仁井田 150 50 100

30 30

50

110 30 80

15

○　第2期分は、平成27年度上半期に完成予定の住宅を平成26年10月から11月に募集予定です。
○　コミュニティ維持のため、入居対象となる市町村を区分しています。

受入自
治体名

地区名
整備
戸数

富
岡
町

大
熊
町

川
内
村

葛
尾
村

南
相
馬
市

川
俣
町

川
内
村

飯
舘
村

復興公営住宅整備箇所及び入居対象市町村一覧

双
葉
町

浪
江
町

葛
尾
村

備考
受入自
治体名

備考地区名
整備
戸数

富
岡
町

大
熊
町

双
葉
町

浪
江
町

飯
舘
村

南
相
馬
市

川
俣
町

飯坂
8

20

いわき市
(1,770戸)

30

50

10
勿来酒井

福島市
(430戸)

会津若松市
(100戸)

郡山市
(570戸)

※　設計や造成、工事の状況により整備戸数については、変動する場合があります。

平赤井

(調整中)

15
(調整中)

富久山町2

本宮市
(61戸)

桑折町
(60戸)

川俣町
(120戸)

三春町
(217戸)

5

10
北好間中川原

50

80

50

第2期
募集予定

68

20

30

第2期
募集予定

10

二本松市
(340戸)

(調整中)
20

南相馬市
(904戸)

50

白河市
(40戸)

鬼越

(調整中)
10

(調整中)

12

53

広野町
(40戸)
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