


尾瀬沼博物展示施設新築工事進捗状況

平成30年9月末現在
事業進捗率 40%



尾瀬国立公園内の福島県側の主要な利用拠点である尾瀬沼
集団施設地区内の尾瀬沼ビジターセンターの老朽化による建替
工事を受託して行なっております。

事業の目的

尾瀬沼地区の自然条件や利用環境の現状を踏まえ、施設の適正な維持管理に資するとともに、尾瀬沼を核とした尾瀬国立公園の利用の質及び尾瀬沼地区の魅力を向上を目的として、尾瀬沼集団施設地区の再整備を進める一環としての建替工事となります。

事業の概要

- ◆平成26年度 設計
- ◆平成28年度 工事
- ◆平成32年度 完了目標

檜枝岐村燧ヶ岳地内

位置図

