

次期健康増進計画策定の想定スケジュール(案)

R5	健康長寿ふくしま会議関係	事務局	備考
4			国の次期計画公表
5	<input type="checkbox"/> 第1回地域・職域連携推進部会 次期計画(骨子案)の検討	○次期計画(骨子案)作成	
6			
7	<input type="checkbox"/> 第2回地域・職域連携推進部会 次期計画(素案)の検討	○次期計画(素案)作成	
8			
9	<input type="checkbox"/> 第3回地域・職域連携推進部会 次期計画(案)の検討	○次期計画(案)作成	
10			
11	◎第1回健康長寿ふくしま会議 次期計画(案)の検討		
12		○パブリックコメントの実施(期間1か月)	
1	<input type="checkbox"/> 第4回地域・職域連携推進部会 次期計画(最終案)の検討	○次期計画(最終案)作成	
2			
3	■第1回健康ふくしま21評価検討会 次期計画(最終案)の報告 ◎第2回健康長寿ふくしま会議 次期計画(最終案)の検討	○次期計画策定(R6～開始)	